

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม  
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑  
วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยม

## รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสิทธิ์ ยืนยง	ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม		
๒	นายประดิษฐ์ ชัยชนะ	รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม		
๓	นายดำรง ดวงทิพย์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม		
๔	นายชน ศรีวิชัย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม		
๕	นายวรโชติ เจริญสินสุข	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม		
๖	นายยอดชาย มะโนชัย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม		
๗	นายกสิน ฝอยทอง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม		
๘	นายพล จันทนะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม		
๙	นายสม หมอยาดี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม		
๑๐	นายแก้ว จันทนะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม		
๑๑	นายเมืองคำ ชื่อสัตย์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม		
๑๒	นายชิตร หมื่นไธสง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม		
๑๓	นายกาญจนภักษ์ มานะกุล	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ยม		

## รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประพันธ์ ปันทะวงศ์	นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม		
๒	นางประไพ ชัยชนะ	นักวิชาการ		
๓	นายวิมล ราชกิจ	ผอ.กองช่าง		
๔				
๕				
๖				
๗				
๘				
๙				
๑๐				
๑๑				
๑๒				
๑๓				
๑๔				

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. เลขานุการได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยมว่าสมาชิกสภาเทศบาลมีจำนวน ๑๑ คน ถือว่าเกินครึ่งของสมาชิกสภาที่มีอยู่ นายประสิทธิ์ ยืนยง ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม ได้กล่าวว่าเมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

นายประสิทธิ์ ยืนยง  
ประธานสภาฯ

ตามที่ได้แจกสำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้สมาชิกสภาไปแล้วนั้น มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่..... ถ้าไม่มี กระทบขอที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ด้วยเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ รับทราบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

นายประสิทธิ์ ยืนยง  
ประธานสภาฯ

ด้วยได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้นักวิเคราะห์ได้รายงานให้สภาได้ทราบถึงการติดตามแผนของเทศบาลตำบลแม่ยม

นางปริยากร จิตอารีย์  
นักวิเคราะห์

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี

ซึ่งผลการติดตามและประเมินผลแผนครั้งที่สองนั้น ขอรายงานให้สภาได้ทราบดังนี้

โครงการตามยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ปรากฏ อยู่ในแผน ๔๓ โครงการ บรรจุกู้ยืมในเทศบัญญัติหรือได้รับงบประมาณ ๑๙ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติ ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๓ ของโครงการที่ปรากฏในแผน

โครงการตามยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ปรากฏ อยู่ในแผน ๔๗ โครงการ บรรจุกู้ยืมในเทศบัญญัติหรือได้รับงบประมาณ ๔๒ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติ ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๑ ของโครงการที่ปรากฏในแผน

โครงการตามยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรากฏ อยู่ในแผน ๔ โครงการ บรรจุกู้ยืมในเทศบัญญัติ ๔ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๕ ของโครงการที่ปรากฏในแผน

โครงการตามยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ปรากฏ อยู่ในแผน ๑๓ โครงการ บรรจุกู้ยืมในเทศบัญญัติหรือได้รับงบประมาณ ๘ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๕ ของโครงการที่ปรากฏในแผน

โครงการตามยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพปรากฏ อยู่ในแผน ๒๒ โครงการ บรรจุกู้ยืมในเทศบัญญัติหรือได้รับงบประมาณ ๑๗ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติ ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๘ ของโครงการที่ปรากฏในแผน

รวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ จะปรากฏ อยู่ในแผน ๑๒๙ โครงการ บรรจุกู้ยืมในเทศบัญญัติหรือได้รับงบประมาณ ๙๐ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติ ๖๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๑ ของโครงการที่ปรากฏในแผน โดยการติดตามและประเมินผลแผนมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลดังนี้

ข้อสังเกตในการติดตามและประเมินผล

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานให้เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานของเทศบาลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลจะดำเนินการ

๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

๕. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ องค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

#### ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง

๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน

#### ข้อจำกัดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

##### ข้อสังเกต

๑) เทศบาลบรรลุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ ๖๙.๗๗ ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาสามปี

๒) เทศบาลสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ ๔๙.๖๑ ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาสามปี

##### อุปสรรค

๑) เทศบาลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก

๒) เทศบาลมีงบประมาณที่จำกัด แต่มีจำนวนโครงการที่มากเกินไปกว่าที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้

##### ข้อเสนอแนะ

๑) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรลุในแผนพัฒนาสามปี

๒) เห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาสามปี

๓) เห็นควรสำรวจความเป็นไปได้ของโครงการก่อนนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา เช่น ความพร้อมของพื้นที่ ความพร้อมของบุคลากร

ที่ประชุม

รับทราบการติดตามและประเมินผลแผน และให้นำข้อเสนอแนะนำไปปรับปรุงการจัดทำแผนครั้งต่อไป

๓.๒ รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลแม่ยม พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒

นายประสิทธิ์ ยืนยง  
ประธานสภาฯ

ต่อไปจะเป็นระเบียบวาระเรื่องรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลแม่ยม พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ขอให้นักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาได้ทราบ

นางปริยากร จิตอารีย์  
นักวิเคราะห์ฯ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ แผนพัฒนาสี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพิทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำ หรือทบทวนให้แล้วเสร็จก่อนปีงบประมาณถัดไป ในหมวดที่ ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ได้มีการประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดของแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ตามเอกสารประกอบการประชุม

นายประสิทธิ์ ยืนยง  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้สอบถามหรืออภิปราย

นายประสิทธิ์ ยืนยง  
ประธานสภาฯ

หากที่ประชุมไม่มีผู้สอบถามหรืออภิปรายต่อ ผมขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมสภา

รับทราบ

๓.๓ พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

นายประสิทธิ์ ยืนยง  
ประธานสภาฯ

ด้วยกองช่างได้เสนอเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่าน  
ทางผู้บริหาร และผู้บริหารได้เสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมาให้  
สภาเพื่อพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ของ  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่า  
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้  
ลักษณะ ปริมาณงาน คุณภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ  
อนุมัติของผู้สภาท้องถิ่น

สำหรับรายละเอียดค่าชี้แจงที่ขอเปลี่ยนแปลงขอจะให้หัวหน้า  
หน่วยงานที่ขอเปลี่ยนแปลงชี้แจงต่อสภา

นายนิวัฒน์ ราชปังกี  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ด้วยกองช่างได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.เพื่อการเกษตร บ้าน  
ร่องเอียน งบประมาณ ตั้งไว้ ๖๘๗,๗๐๐ บาท

(ค่าชี้แจงเดิม)

ปริมาณ สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

สายที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

สายที่ ๔ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม

๖๐๙ เมตร สถานที่ตั้งโครงการ บ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ ตำบลปง อำเภอปง

จังหวัดพะเยา ตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ทต.แม่ยม กำหนด ตามโครงการ

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และ (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่

๑/๒๕๖๑) แบบ ผ.๐๑ ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ค่าชี้แจงใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

ปริมาณ สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  
 สายที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  
 สายที่ ๔ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  
 สายที่ ๕ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  
 สายที่ ๖ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  
 สายที่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม  
 ๖๐๙ เมตร สถานที่ตั้งโครงการ บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ ๘ ตำบลปง อำเภอปง  
 จังหวัดพะเยา ตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ทต.แม่ยม กำหนด ตามโครงการ  
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และ (ฉบับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่  
 ๑/๒๕๖๑) แบบ ผ.๐๑ ปรากฏในแผนคณะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตั้งจ่าย  
 จากเงินอุดหนุนทั่วไป

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนเนื่องสายที่ ๑ เป็นสายที่เทศบาลได้ดำเนินการแล้ว  
 โดยจ่ายจากเงินสะสม จึงต้องนำไปดำเนินการในจุดอื่นเพิ่ม โดยมีความยาว  
 รวมเท่าเดิม

นายประสิทธิ์ ยืนยง  
 ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่.....หากไม่มีผมขอ  
 มติที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในเรื่อง  
 ดังกล่าว

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายจ่ายงบประมาณ  
 รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ คน

นายประสิทธิ์ ยืนยง  
 ประธานสภา

๓.๔ ขอความเห็นชอบให้เทศบาลดำเนินโครงการก่อสร้างในพื้นที่ที่  
 หน่วยราชการอื่นดูแล

นายนิวัฒน์ ราชปังกี  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓.๔ ขอความเห็นชอบให้เทศบาลดำเนิน  
 โครงการในพื้นที่ที่หน่วยราชการอื่นดูแล ขอให้ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงรายละเอียด

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ยมได้รับหนังสือจาก โรงเรียนชุมชนบ้านบอน  
 ขอให้ช่วยดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ ข้างถนนเส้นผ่านหน้าวัดและหน้า  
 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน ด้วยเนื่องจากเมื่อเกิดฝนตกทำให้น้ำขัง สนาม และ  
 ท่วมข้ามไปยังวัด และทางที่ใช้สัญจรนั้นเป็นทางผ่านที่ประชาชนใช้เป็นประจำ  
 ทำให้ทั้งนักเรียน ประชาชน และ พระสงฆ์ ได้รับความเดือดร้อน เบื้องต้นได้ทำ  
 การตรวจสอบแล้วว่า บริเวณที่จะทำการก่อสร้างเป็นที่ราชพัสดุ โดยการที่

เทศบาลจะดำเนินการในที่ตั้งกล่าวได้ต้องขอจากอนุญาตธรรมาภิบาลก่อน และก่อนขอต้องให้สภาเทศบาลตำบลแม่ยมได้เห็นชอบก่อนด้วยเช่นกัน จึงได้นำเรื่องนี้ให้สภาเทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลสามารถดำเนินการตั้งกล่าวในที่ราชพัสดุได้ เมื่อสภาได้เห็นชอบแล้วจะได้นำเรื่องนี้ขออนุญาตต่อธรรมาภิบาลต่อไป ซึ่งถ้าธรรมาภิบาลไม่อนุญาตให้ดำเนินการก็ไม่สามารถดำเนินการได้

นายประสิทธิ์ ยืนยัง  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่.....หากไม่มีผมขอ  
มติที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบขอให้เทศบาลดำเนินโครงการในพื้นที่ที่หน่วย  
ราชการอื่นดูแลตามที่เสนอ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

### ๓.๕ การพิจารณาเห็นชอบให้หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการในพื้นที่

นายประสิทธิ์ ยืนยัง  
ประธานสภาฯ

ต่อไปจะเป็นวาระที่ ๓.๕ การพิจารณาเห็นชอบให้หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ ด้วยเทศบาลตำบลแม่ยมได้ทำโครงการเพื่อขอไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เข้ามาดำเนินโครงการในพื้นที่ของเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งหน่วยงานต่างๆที่ได้ทำโครงการขอไปนั้น ก่อนที่จะเข้ามาดำเนินการต้อง ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลก่อนที่จะดำเนินการ ดังนั้นทางผู้บริหารจึงได้เสนอญัตติ ขอให้สภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการต่างๆ ก่อน สำหรับรายละเอียดโครงการขอให้ ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงต่อสภา

นายนิวัฒน์ ราชปังกี  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน สำหรับโครงการที่ทางกองช่างได้จัดทำและเสนอขอไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อ เพื่อให้เข้ามาดำเนินโครงการในพื้นที่ของเทศบาล ที่ขอความเห็นชอบจากเทศบาลให้หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ มีดังนี้

โครงการที่เสนอไปยังหน่วยอื่น

- ๑ โครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นห้วยแม่เจดีย์ หมู่ ๑ บ้านห้วยสิงห์
- ๒ โครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นห้วยมะเค็ด หมู่ ๑ บ้านห้วยสิงห์
- ๓ โครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นห้วยป่าแฝก หมู่ ๑ บ้านห้วยสิงห์
- ๔ โครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นห้วยเกียง หมู่ ๑ บ้านห้วยสิงห์
- ๕ โครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นห้วยเตือ หมู่ ๑ บ้านห้วยสิงห์
- ๖ โครงการก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าน หมู่ ๑๔ บ้านหมื่น



โครงการทั้ง ๒ เทศบาลตำบลแม่ยมได้ทำโครงการเสนอไปยัง  
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่งไปหลายหน่วยงาน จึงไม่ได้ระบุเจาะจงว่า  
หน่วยงานอื่นนั้นเป็นหน่วยงานใดบ้าง แต่ได้เสนอให้สภาได้พิจารณา  
เห็นชอบไว้ หากโครงการที่ขอไปหน่วยงานอื่นได้รับอนุมัติให้  
ดำเนินการก็สามารถเข้ามาดำเนินการได้ทันที

นายประสิทธิ์ ยืนยง  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่.....หากไม่มีผมขอ  
มติที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบขอให้หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินโครงการในพื้นที่  
ของเทศบาลตำบลแม่ยมได้ในโครงการตามที่เสนอ ๑๑ เสียง งดออกเสียง  
๑ คน

๓. ๖ การพิจารณาเห็นชอบรับพัสดุบริจาคจากส่วนราชการอื่น (รถตู้  
ถูกเงิน)

นายประสิทธิ์ ยืนยง  
ประธานสภาฯ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓. ๖ การพิจารณาเห็นชอบรับพัสดุบริจาค  
จากส่วนราชการอื่น (รถตู้ถูกเงิน)ขอให้ผู้บริหารได้ชี้แจงต่อสภาฯ

นายประพันธ์ ปันทะวงศ์

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ด้วย โรงพยาบาลปง มีรถ  
ตู้ถูกเงิน ที่ไม่ได้ใช้แล้ว โดยได้ประสานกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลว่าจะขอมา  
ใช้ในงานเทศบาล โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง ได้บอกให้ทำหนังสือไปขอที่  
โรงพยาบาลปง และทางโรงพยาบาลปงจะทำเรื่องไปที่จังหวัดเพื่อให้พิจารณา ซึ่ง  
ตอนนี้เทศบาลตำบลแม่ยมได้ทำเรื่องขอไปที่โรงพยาบาลปงแล้ว และทาง  
โรงพยาบาลปงได้ทำเรื่องไปที่จังหวัดได้พิจารณาแล้ว คาดว่าจะได้รับการ  
พิจารณา จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุ รถตู้  
ถูกเงิน ต่อสภาเทศบาลตำบลแม่ยม

นายประสิทธิ์ ยืนยง  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่

นายกสิน ฝอยทอง  
สมาชิกสภา

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมอยากเรียนถามท่านนายกฯ กรณีดังกล่าว  
เทศบาลจะต้องจ่ายเงินซื้อหรือไม่

นายประพันธ์ ปันทะวงศ์  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม  
นายประสิทธิ์ ยืนยง  
ประธานสภาฯ

เป็นการให้เปล่า ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่.....หากไม่มีผมขอ  
มติที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับพัสดุบริจาค รถตู้ฉุกเฉินดังกล่าว ตามที่ เสนอ  
๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

นายประสิทธิ์ ยืนยง  
ประธานสภา

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ผมมีเรื่องที่จะ  
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่าน สำหรับหมู่บ้านใด ต้องการจัดตั้งป่าชุมชนก็  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดตั้งป่าชุมชนได้ ที่บ้านหนอง ใน  
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมประจำ  
หมู่บ้าน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากป่าไม้มาให้ข้อมูลและแนวทางการจัดตั้ง

ที่ประชุม

รับทราบ

นายประสิทธิ์ ยืนยง  
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนออีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี-

นายประสิทธิ์ ยืนยง  
ประธานสภา

หากไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นๆแล้วกระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายกาญจนรักษ์ มานะกุล)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ยม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการกรรมการตรวจรายงานฯ

(นายกลิน ฝอยทอง)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานฯ

(นายสม หมอยาดี)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ)




กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานฯ

(นายดำรง ดวงทิพย์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยมนี้แล้วในการประชุมสภา  
สมัยที่ ..... สมัยที่ ..... เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)



ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม

(นายประสิทธิ์ ยืนยง)